



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno: **Obec Dolný Kalník**

sídlo: Dolný Kalník 16, 038 02 Dražkovce

IČO: 00648361

DIČ: 2020591796

IČ DPH: - - -

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

číslo účtu: SK96 1100 0000 0026 2902 7509

právne zastúpený: Iveta Baľšianková - starosta

email: ou@dolnykalnik.sk

obec založená podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **BALKONSTAV SK s. r. o**

sídlo: Samuela Timona 677, 913 21 Trenčianska Turná

IČO: 47 075 911

DIČ: 2023724043

IČ DPH: SK 2023724043

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu: 3121343054/0200

právne zastúpený: Ing. Jozef Rehtorík - konateľ

email: info@balkonstav.sk

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Trenčín,
oddiel: Sro, vložka č.: 27853/R
(ďalej len „zhotoviteľ“)



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok II. Predmet dodatku

- 1) Zmluvnú strany sa dohodli na zmene článku V. Čas plnenia pôvodnej zmluvy o dielo a to nasledovne:

Pôvodné znenie:

„Článok V. Čas plnenia

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
 - a) začatie prác: 23.5.2016
 - b) ukončenie prác: 11.11.2016
 - c) odovzdanie diela: 25.12.2016“

Nové znenie:

„Článok V. Čas plnenia

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
 - a) začatie prác: 07/2018
 - b) ukončenie prác: 12/2018
 - c) odovzdanie diela: 01/2019“

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 1) Tento dodatok je vyhotovený v písomnej forme. Akékoľvek zmeny, resp. doplnky zmluvy o dielo či dodatku môžu byť vykonané na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to písomným a vzostupne očíslovaným dodatkom k zmluve o dielo, podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 2) Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že bol uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich prejavy sú dostatočne vážne, zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ho obe zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
- 3) Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy týmto dodatkom založené, ako aj záväzkové vzťahy týmto dodatkom výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky bez použitia kolíznych noriem.
- 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, ak takáto zodpovednosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán na základe tohto vyhlásenia.

V Trenčianskej Turni, dňa 29.11.2017

V Dolnom Kalníku, dňa 29.11.2017



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zhotoviteľ:

BALKONSTAV SK s.r.o.

Samuela Timona 677

913 21 Trenčianska Turná

IČO: 47075911 DIČ: 2023724043

IČ DPH: SK2023724043

Balkonstav SK s.r.o.

Ing. Jozef Rechterík

konateľ

Objednávateľ:



Iveta Balšianková
starosta

