

D O D A T O K č. 1

ku zmluve o dielo č. 5/2022 na spracovanie Územného plánu obce Dolný Kalník, ZaD č.2
zo dňa 24.06.2022

uzatvorenej podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnení

Čl.1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
Adresa:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO/DIČ:

tel.:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Dolný Kalník

Iveta Balšianková, starostka obce

Iveta Balšianková, starostka obce

Obecný úrad

Dolný Kalník č.16, 038 02 Dolný Kalník

Tatra banka a.s., pobočka Martin

SK96 1100 0000 0026 2902 7509

00648361/2020591793

+421/43/4262407

ou@dolnykalnik.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená rokovať:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO/DIČ:

tel.:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

ZARTIX, s.r.o.

Na Bystričku 14, 036 01 Martin

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová – konateľka

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová

ČSOB a.s., pobočka Martin

SK87 7500 0000 0040 2856 3292 (účet vedený na zhotoviteľa)

53382439/2121356897

043/4278 425, 0948 043 948

norika.hejzlarova@gmail.com

II. PREDMET DODATKU ZMLUVY

2.1 Predmetom dodatku zmluvy je dohoda zmluvných strán na zmene termínu dodania návrhu diela, vzhľadom na možnosť získania dotácie na jeho spracovanie v r.2023:

– Návrh riešenia diela: do 31.10.2023

2.3 Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.


2.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. Dodatok má 1 stranu.

Martin, dňa 25/11/2022

ZARTIX, s.r.o.
Na Bystričku 14, 036 01 Martin
IČO: 53 382 439
DIČ: 2121356897

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová
štatutárny zástupca zhotoviteľa

Dolný Kalník, dňa 25.11.2022



Iveta Balšianková
štatutárny zástupca objednávateľa