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ARZALEXs.r.0.,.Vel’kd Okruzna 43,01001Zilina

Obec Dolny Kalnik
Dolny Kalnik 16
038 02 Dolny Kalnik

Anton Miiller

Moskovska 130/7
036 01 Martin

V Ziline diia 28.04.2016

VEC : Informaiacia k ukonéeniu I. a Il.etapy dobudovania pristupovej komunikacie Dolny
Kalnik — Kliny

Na zéklade nasho osobného stretnutia Vam predkladdme harmonogram préc pre dokoncenie
I. a II. etapy dobudovania pristupovej komunikacie v ¢asti Kliny.

Harmonogram prdac : 1. etapa — termin zacatia : 22.05.2016
termin ukoncenia : 30.05.2016

II. etapa — termin zacatia : 08.06.2016
termin ukoncenia : 25.06.2016

Asfaltovanie povrchu 1.+ 11. etapa — termin zacatia : 27.06.2016
termin ukonc¢enia : 30.06.2016

Zaroven si Vas dovol’ujeme poziadat’ o

- pisomné oznamenie o realizacii stavby pre obyvatel'ov, ktorych sa prace tykaju

- pisomné oznamenie o pracovnej dobe, t.j. pondelok aZ piatok v ¢ase od 07:30 — 16:30

- informovanie obyvatel'ov, Ze poCas pracovnej doby bude prejazd, kde budu préce realizované
zakdzany a oznaceny dopravnym znacenim

Za pochopenie vopred d’akujeme.
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